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	舒电函〔2021〕2号

	

	国网舒城县供电公司关于县十七届人大

五次会议第4号代表建议答复的函

	

	罗新、柯玉梅、汪世富、方成梅、盛祥菊、沈延风、胡清芝、徐宏、陈平、朱学品、刘连珍、徐德宏、李斌、仰中明、朱光纯、王会、潘育、曾召东、王文德、王永春、谢兴院代表：


你们在县十七届人大五次会议期间提出的《关于进一步加强山区电网改造力度（并案）》的建议收悉。经研究办理，现答复如下：

一、加快推进农村电网改造升级
近年来，县供电公司认真贯彻落实县委县政府关于“三农”的决策和部署，积极服务党和国家、地方政府工作大局，大力推进农村电网改造升级工作。持续加大电网建设改造投入，加快改造升级步伐，加强美好乡村配套电网建设，积极支持扶贫工作，切实履行电力普遍服务责任，努力为地方经济社会发展当好“先行者”。农村电网得到快速发展，农村电网结构大幅优化，供电能力和供电可靠性、安全性显著增强，电力的基础保障作用得到有效发挥。

“十三五”期间，累计投资6.9亿元，35千伏及以下电网投资4.6亿元，较“十二五”增长1倍。主网网架结构更加坚强，电网负荷最大值达33.75万千瓦，增加65.85%。35千伏变电站建改3座，变电容量3万千伏安；35千伏变电站主变扩建1座，变电容量1万千伏安，35千伏线路建改64.9公里。配网供电能力持续提升，10千伏线路建改741.6公里，低压线路1756.1公里。全面解决县域电网与主网联系薄弱问题，电源点乡镇覆盖率提升至95.24%，变电容量翻一番，户均配变容量增加两倍，农网平均供电可靠率提升至99.8933%，综合电压合格率提升至99.995%，全县综合户均容量提升至2.63千伏安。通过农网改造，有效改善了农村居民生活用电条件，带动农村生活水平稳步提高。

全县农村地区10千伏台区总数2899个，2015-2020年，已落实或计划建改1233个，改造面42.53%。其中：晓天、山七、五显、河棚、高峰、汤池、庐镇等偏远山区10千伏台区总数902个，2015-2020年，已落实或计划建改413个，改造面45.79%，超出全县农村地区的改造面。

二、2021年偏远山区电网改造情况

2021年，晓天、山七、五显、河棚、高峰、汤池、庐镇等偏远山区安排农网改造各类资金共1586.02万元。其中：10千伏台区及低压线路农网升级项目8个，计划建改台区13个，容量3220千伏安，建改10千伏线路9697米、低压线路58869米，惠及1122户，投资959.29万元。配变增容工程2项，投资230万元。高压线路维修投资297.79万元。低压线路维修投资98.94万元。截止目前，10个10千伏台区及低压线路农网升级项目已全部开工，计划12月底竣工；配变增容工程、高低压线路维修均已全部开工，计划12月底竣工。
   三、庐镇乡电网改造情况
“十三五”期间，庐镇乡，通过六安舒城庐镇35千伏输变电工程新建35千伏庐镇变电站1座，投运6300千伏安变压器1台，35千伏线路14760米，1583.94万；投资农网升级工程投资18项，已完成建改台区32台，容量6300千伏安，建改10千伏线路17270米，低压线路73690米，惠及1332户，投资1324.37万元。

截止目前庐镇乡73个台区已完成45个台区，改造面61.64%，高于全县农村地区改造面42.53%。

庐镇乡急需改造7个台区为柳林2号、江山2号、杜祠2号、和平2号、二河1号、庐镇村2号。

和平2号低电压问题，结合电制茶增容需求，4月底已通过增容移位改造；迎峰度夏期间完成河棚地区3台老旧配变更换；柳林2号、杜祠2号、二河1号已经完成项目储备，计划上报2021年第三批农网项目，计划12月底完成改造；二河2号、江山2号、庐镇村2号近期开展项目可研设计，列入储备项目库，申报2022年农网改造。

2022年计划开展35千伏河棚-庐镇线路新建工程，该工程是为了解决35千伏河棚、庐镇变单电源问题。目前舒城供电公司已征求相关乡镇和县直单位对该线路路径的意见，并上报该项目可研评审，争取资金建设。因该条线路跨越生态红线，现已通过县自然资源规划局对口上报上级单位，暂未批复。待批复后适时启动该工程建设。
四、晓天镇电网改造情况
“十三五”期间，农网升级工程投资59项，已完成建改台区81台，容量17000千伏安，建改10千伏线路39700米，低压线路194480米，惠及4538户，投资3400.84万元。

2021年已下达农网升级改造工程4项，涉及真仁村3#、褚河村2#、槐花村1#、真仁村1#四个台区改造，计划建改台区6个，容量1260千伏安，建改10千伏线路4630米、低压线路65295米，惠及434户，投资432.88万元。配变增容工程1项，涉及晓天镇12个台区，投资118.17万元。高压线路维修投资87.11万元。截止8月25日，已完成5台老旧配变更换，完成5个台区低电压治理，新建10kV朱马河03线已在施工建设中，预计9月底完成负荷转接。

五、下一步工作安排

我们深刻认识到，农网改造升级工程承载着县人大、县政府对农业、农村、农民的深切关怀，意义深远，责任重大。县供电公司上下将切实把思想和行动统一到政府决策部署上来，统一到县委县政府的工作要求上来，把农网建设对促进乡村振兴、保障民生的重要作用落到实处、见到实效。

1. 针对“加大山区电网改造力度”建议的工作安排。
下一步县供电公司将自上而下梳理出配网台区问题清单，优先安排项目管理单位和可研设计单位，联合乡镇供电所对偏远山区的台区进行问题梳理和排序。

根据“轻重缓急”的原则，安排项目可研设计和投资项目申报工作，使有限的资金发挥作用，真正做到“把钱花在刀刃上”。

继续向省市供电公司争取加大对舒城县农网改造升级政策和资金的扶持，并在投资安排时，进一步向偏远山区电网改造进行倾斜，尽最大努力满足当地农村群众的用电需求。

在电网改造可研设计初期，与乡村两级政府进行沟通，对供电线路的走向、杆塔设备位置、施工环境等开展现场勘查与分析，确保后期实际施工顺利开展。

2. 针对“开展供电线路大排查”建议的工作安排。
下一步，县供电公司将组织属地供电所，开展供电线路安全隐患排查专项行动，重点排查修路等原因造成杆线影响道路交通安全的隐患，摸清隐患点，上报电力设施保护办公室，对接属地政府，开展杆线迁移工作。

    同时，建议各乡镇规划修建道路，在前期规划将电力杆线迁改工作纳入设计中，列支相关费用，由供电公司在道路修建前做好杆线迁移工作。

3. 强化协作。

一是积极营造氛围，保障良好建设环境。加强与属地党委政沟通联系，共同积极争取将农网改造升级工程纳入各级政府重点工作，加大工程推进力度。大力宣传党和政府惠民政策，争取农村居民的理解和支持，营造协同推进农网改造的良好氛围。

二是建议属地政府继续加大电力支持力度。在规划批复、土地征迁、违建拆迁、青苗赔偿、环评批复、道路跨越、民事协调等方面办理开辟绿色通道，并在乡村振兴相关政策中配套部分电力升级改造资金。县供电公司也将积极向上级争取项目资金，进一步加大对偏远地区电网改造倾斜力度，多渠道快速解决投资时序矛盾。

县供电公司将在县委县政府的坚强领导下，科学谋划，精心组织，确保高标准加快农村电网改造升级，为服务舒城县经济社会发展做出新的贡献。

最后感谢代表们对供电工作的关心支持、理解和监督。
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