关于加快实施城市防洪工程

提升县城防洪能力的建议
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我县现有城市防洪体系不完善，无完整防洪圈堤，目前防洪能力不足20年一遇。杭埠河位于城区南部，为砂质河床，受人为无序采砂及水流冲刷等因素影响，堤基、岸坡及迎流顶冲段冲刷严重，存在滑坡、滑塌等安全隐患，影响堤防安全。同时由于沿河堤防的填筑质量不高，未达到设计标准，汛期时给防汛安全带来很大压力。

南溪河穿过城区，由于城市建设的发展，城区中的现有河道过流断面有不同程度的缩小，现状防洪标准约10年一遇。其它穿城而过的杭北干渠、三里河及依城而过的桃溪支渠等河流由于未进行过系统整治，其现状防洪能力仅达到5—10年一遇。频繁的洪涝灾害不仅带来明显的经济损失，也给本地区国民经济发展和社会稳定造成严重的不利影响。

县城区现有排涝体系不完善，排涝基础设施差，排涝能力不足10年一遇。县城范围内现有的自然排涝沟是城区雨水排向南溪河、杭北干渠及三里河的主要通道，但部分沟口既无排涝涵闸，又无排涝站，当城区范围内南溪河、杭北干渠、三里河及桃溪支渠出现较大洪水时，外河洪水倒灌，内部涝水不能及时排出，常导致城区低洼处受淹。
为解决舒城县城市防洪存在的问题，我县于2014年就委托安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司编制舒城县城市防洪规划，经过详细的勘察研究和多次论证，于2020年4月编制完成规划报告，并于2020年7月报请县政府审议。经县政府常务会议研究审议，于2020年8月对舒城县城市防洪规划进行了批复，同意尽快实施城市防洪工程建设。

防洪工程总体布局，即加培杭埠河左岸堤防，作为舒城县城南部重要的防洪屏障；加培南溪河堤防，开挖分洪道工程扩大泄洪能力；扩挖桃溪支渠行洪断面，增大泄洪能力。城区段三里河及杭北干渠作为城区内部的排涝河道，主要是通过建设控制工程防止外洪入城，整治三里河，解决过流能力不足问题。主要治理措施如下。

1.杭埠河。对左岸白马宕桥—七门堰约25km长堤防进行加培，整治局部河道，使其防洪标准达50年一遇。（已纳入杭埠河治理工程正在实施）

2.南溪河。新建向杭埠河分洪的南溪河路里分洪道工程，分洪口位于206国道路里桥下南溪河右岸，分洪口处50年一遇设计洪峰流量239m3/s，分洪流量142m3/s，可大大减轻下游河道防洪压力（设计工作已完成，等待实施）；河道堤防按50年一遇防洪标准进行治理（已纳入中小河流治理项目，2022年实施）。

3.城西防洪撇洪工程。通过杭北干渠解放闸枢纽，把豹子湾至解放闸区间15平方公里的洪水（50年一遇设计洪峰流量47m3/s）导入桃溪支渠，拓宽桃溪支渠，在桃溪支渠上新建西堰分洪闸及节制闸，新开挖西堰分洪道，拓宽石岗河，使这部分洪水通过西堰分洪道撇入石岗河后再入芦柴堰，最后汇入丰乐河。拒洪入城，减轻城区内部杭北干渠和三里河排涝压力（设计工作已完成，等待实施）。

县委、县政府非常重视城市防洪工程的建设，但由于城西防洪撇洪工程和南溪河路里分洪道工程需永久占地约400亩，且大部分为基本农田，受土地红线制约，工程进展缓慢。

为此建议：县自然资源局尽快完成工程永久占地的属性调整，使我县城市防洪工程能尽早建成。通过城市防洪工程的实施，将县城防洪能力由不足20年一遇提高到50年一遇标准，最大限度地减轻洪涝灾害损失，保障人民生命财产安全，为城区的社会经济和环境的可持续发展提供良好的水利基础设施条件。

