

舒城县重点工程建设管理处

舒重函〔2023〕39号

关于县十八届人大二次会议第35号代表建议 办理情况的函

李少云、何登保代表：

你们提出的《关于尽快打通仁峰路至舒城中学通校公路的建议》收悉。我单位作为建议主办单位，现将办理意见答复如下：

舒城县城南四条路工程位于舒城县城南片区，包含仁峰路、阚店路、龙河路、城南路四条道路，其中仁峰路原图纸设计东起龙津大道，西至春秋路，道路全长约1.9公里，红线宽30米，主要内容包包括道路工程、交通工程、排水工程、绿化工程、照明工程等。

城南四条路于2019年完成招标及合同签订等前期手续，但因征迁等原因无法开工，直至2021年9月10日经城指协调会召开才初步具备进场条件。其中，仁峰路在2021年9月份进场施工之初，县分管领导率县城指办、行政执法局、重点工程处、征管中心及城关镇等单位负责人到现场进行实地踏勘，考虑到舒城中学一侧拆迁未完成，为避免修成断头路，决定仁峰路暂修到晓天路口，直至2023年1月10日项目竣工验收，晓天路以西段仍未完成全部征迁工作。

经2023年3月22日县城乡建设指挥部会议及3月29日县人大代表第35号建议协商会研究，目前仁峰路（晓天路至舒城中

学段)正在进行前期报研、现场征迁扫尾等准备工作,待上述工作完成后,尽快组织实施。

感谢您对我县重点工程建设的关心、理解和支持,欢迎今后多提宝贵意见和建议!

办复类别: B类

联系单位: 县重点工程处

联系电话: 0564-8620007

2023年5月11日